

**KONFERENZ DER REGIONALEN TOURISMUSDIREKTOREN DER SCHWEIZ (RDK)
CONFERENCE DES DIRECTEURS D'OFFICES DE TOURISME REGIONAUX DE SUISSE (CDR)
CONFERENZA DEI DIRETTORI DEGLI ENTI REGIONALI SVIZZERI DEL TURISMO (CDR)
CONFERENZA DALS DIRECTURS REGIUNALS SVIZZERS DAL TURISSEM (CDR)**

Projektantrag

1. Allgemein

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Datum: | 10.11.2020 |
| Antragsteller: | Andreas Banholzer |
| Titel | Webseite & Intranet der RDK |

2. Projektbeschreibung

| | |
|---|---|
| Projektname | Webseite & Intranet der RDK |
| Anstoss & Ausgangslage: | Die RDK benutzt momentan 2 Google-Drives, um gemeinsame Dossiers und Dokumente zu teilen. Sie sollen durch die Erstellung einer Intranet Seite ersetzt werden. Zusätzlich soll eine Webseite für die RDK erstellt werden (Sichtbarkeit Rolle & Mission der RDK, Vorstellung der Regionen, Veröffentlichung der in Auftrag gegebenen Studien; Beispiel https://www.alp-net.eu). |
| Projektziele | Webseite F/D: <ul style="list-style-type: none">- Vorstellung der RDK- Vorstellung der Regionen- Veröffentlichung der in Auftrag gegebenen Studien Intranet: <ul style="list-style-type: none">- erleichterter Zugang zu Dokumenten mit spezifischen Zugangscodes unterteilt nach Mitglieder und Partner. |
| Vorgesehene Arbeitsergebnisse | <ul style="list-style-type: none">- Eine Webseite für die RDK- Ein Intranet für die Mitglieder und Partner. |
| Projektvorgehen (Massnahmen & Zeitplan) | Massnahmen / Termin <ol style="list-style-type: none">1. Pflichtenheft definieren (Dezember)2. Vorschlag eines Konzept & technische Lösung (Februar)3. Genehmigung der Implementierung anlässlich der RDK Sitzung (18. März)4. Content Lieferung, Bearbeitung & Übersetzung der Texte (April)5. Entwicklung Plattform, Test, Anpassungen, Erstellung definitive Version (April/Mai)6. Betrieb der Plattform (Mai/Juni) |

3. Ressourcen

| | |
|------------------------------|---|
| Phasen und Projektbegleitung | <ul style="list-style-type: none">• Phase 1: Vorbereitung Pflichtenheft inkl. Struktur, technische und graphische Erwartungen, Zeitplan (1/2 Tage)• Phase 2: Vorschlag Konzept OTV (1/2 Tage)• Phase 3: Validierung RDK• Phase 4: Sammlung Content (1 Tag), Textanpassungen und Übersetzungen (CHF 500.-)• Phase 5: Erstellung der WEB/Intranet Seite (5 Tage), Entwicklungskosten (CHF 500.- Template)• <u>Phase 6: Online Aufschaltung</u> TOTAL ca. 7 Tage/ 56 Std. à 150.- = CHF 8400.- + 1000.- |
|------------------------------|---|

4. Governance

| | |
|------------------------------------|---|
| Projektleitung | Via Andreas Banholzer & Team OTV |
| Arbeitsgruppe | Andreas Banholzer und ein Mitarbeiter (Webdeveloper) der OTV sind Teil der Arbeitsgruppe. Einbezug / Konsultation der Geschäftsführung operativen Fragen. Vorstellung und strategische Entscheide bei RDK Mitglieder. |
| Projektunterstützung durch Partner | Richtungsentscheid an der Sitzung vom 23.09.20 |

5. Entscheid

| | |
|------------------------------------|--|
| Entscheid durch die RDK-Mitglieder | <p><input type="checkbox"/> Antrag zur Ausarbeitung Projektvorschlag genehmigt</p> <p><input type="checkbox"/> Antrag zur Ausarbeitung Projektvorschlag abgelehnt</p> <p>Begründung: ...</p> |
|------------------------------------|--|