

Projekt Datenlandschaft Schweiz

1. Milestones der einzelnen Arbeitsschritte

1.1 AS1: Desk Research und Bildung Fachgruppen

Milestone	Deadline/Kommentar
Priorisierung der Arbeitsschwerpunkte	Gespräch RDK 4.10.
Zusammentragen bereits öffentlich verfügbarer Informationen	Teilweise bereits erfolgt. Ende Oktober
Identifikation von ähnlich gelagerten Ansätzen bei individuellen Akteuren	Teilweise bereits erfolgt. Ende Oktober
Desk Research sowie Literaturrecherche/Dokumentenanalyse	Teilweise bereits erfolgt. Kontinuierlich
Bildung der Fachgruppen	Ende Oktober
Aufbau des Projektnetzwerkes	Ende Oktober

Offene Pendenzen

- Abstimmung Onepager
- Vorinformation STV Mitglieder, Besprechung Sitzungswesen Steuerungsausschuss
- Auftragsbestätigung & Vereinbarung Zahlungsplan

1.2 AS2: Identifikation länder- und branchenübergreifende Best Practices

Milestone	Deadline/Kommentar
Einbezug des internationalen Netzwerks der Projektleitung und des Steuerungsausschusses	Teilweise bereits erfolgt. Oktober
Identifikation und Evaluation von brancheninternen und - externen sowie nationalen und internationalen Fallbeispielen	Teilweise bereits erfolgt. Ende November

Offene Pendenzen

- Kontakt zu Alp-Net Mitgliedern etablieren, Kontaktdaten, Vorinformation (adaptierter Onepager nötig)?

1.3 AS3: Erste Runde explorative Experteninterviews mit allen Stakeholdergruppen

Milestone	Deadline/Kommentar
Einbezug des internationalen Netzwerks der Projektleitung und des Steuerungsausschusses	Teilweise bereits erfolgt. Oktober
Identifikation und Evaluation von brancheninternen und - externen sowie nationalen und internationalen Fallbeispielen	Teilweise bereits erfolgt. Ende November

1.4 AS4: Analyse und Bündelung der Erkenntnisse, Grobstruktur Szenarien

TBD

1.5 AS5: Zweite Runde problemzentrierter Experteninterviews

TBD

1.6 AS6: Finalisierung Szenarien und Handlungsempfehlungen

TBD

1.7 AS7: Schriftlicher Bericht und Präsentationen

TBD

1.8 Zeitplan

[illegible]