

**KONFERENZ DER REGIONALEN TOURISMUSDIREKTOREN DER SCHWEIZ (RDK)
CONFERENCE DES DIRECTEURS D'OFFICES DE TOURISME REGIONAUX DE SUISSE (CDR)
CONFERENZA DEI DIRETTORI DEGLI ENTI REGIONALI SVIZZERI DEL TURISMO (CDR)
CONFERENZA DALS DIRECTURS REGIONALS SVIZZERS DAL TURISSEM (CDR)**

Projekt Datenerhebung

6. Statusbericht

Verfasser: Gaudenz Thoma

Datum: 17.05.2022

- 23.06.2021 Definition der Projektleitung und Aufgabenteilung zwischen Rütter Soceco und Gaudenz Thoma Consulting für Projektleitung und Umsetzung
- Juli Definition Projektbeschreibung, Budgetierung, Strategische Stossrichtung, Ziele
- August Vorschlag, Abnahme, Korrekturen/Ergänzungen durch Rütter Soceco und Gaudenz Thoma Consulting
- 06.08.2021 Finalisierung aller Dokumente zu Händen der RDK
- 09.08.2021 Einreichung des Projektantrages an das SECO für InnoTour Finanzierungsbeitrag
- 09.08.2021 Bildung Projektorganisation
- 17.09.2021 Genehmigung des Projektantrages und Verfügung SECO über Finanzhilfe durch InnoTour
- 23.09.2021 Interner Workshop anlässlich der RDK Strategie-Sitzung zusammen mit der Projektleitung
- Projektinformation an die Mitglieder
 - Kategorisierung laufender, datenbezogener Initiativen
 - Bedürfnisaufnahme und Ideen für eine zukünftige touristische Datenlandschaft
- AS1*: Desk Research und Bildung Fachgruppen**
- 01.10.2021 Hochfahren Projektorganisation für Umsetzung
- 07.10.2021 Abstimmung/Definition umfangreicher Fragenkatalog
- 20.10.2021 Aufbau Projektnetzwerk, Zusammenstellen der Ansprechgruppen
- 30.10.2021 Erstellen des Interview-Fahrplans
- 15.11.2021 Vereinbarung Termine für explorative Interviews

- 20.11.2021 bis 31.01.2022 **AS2*: Identifikation länder- und branchenübergreifende Best Practices**
AS3*: Erste Runde explorative Experteninterviews mit allen Stakeholdergruppen
- Durchführung von ca. 20 Interviews mit folgenden Stakeholdergruppen
- Schweiz Tourismus
 - Verbände (Beispiel: HotellerieSuisse, GastroSuisse, IG Parahotellerie Schweiz)
 - Forschung (Beispiel: FH Westküste Deutschland)
 - Ausgewählte DMO's (Beispiel: EngelbergTitlis Tourismus, TESSVM AG)
 - Andere Branchen (Beispiel: BAV-ASTRA (NaDiM – Projekt), FORS, Swiss Personalised Health Network)
 - AlpNet (Beispiel: Allgäu GmbH, Salzburgerland Tourismus, Tirol Werbung)
 - Tourismus im Ausland (Österreich Werbung, Touristisches Datenmanagement NRW, DACH KG Open Data Germany)
 - Privatwirtschaft: (Beispiel: Alturos, Tourist Datashop AG, discover.swiss)

Februar/

März 2022

AS4*: Analyse und Bündelung der Erkenntnisse

- Auswertung der Interviews
- Erarbeitung von Ideen und Inputs für die nächste Projektphase
- Erstellung Zusammenfassung Phase I (AS1-4)

- 07.03.2022 Arbeitsworkshop mit dem RDK Projekt-Ausschuss
Vorstellung der Auswertungen, Ideen und Handlungsempfehlungen aus Phase I
und Präzisierung/Finalisierung und Abstimmung der Schwerpunkte Phase II
- 11.04.2022 Präsentation Zwischenbericht Phase I an SECO durch RDK-Projektausschuss
Lancierung Phase II
Abstimmung mit RDK-Projekt-Ausschuss - Erkenntnisse aus SECO-Sitzung
- 03.05.2022 Interner Team-Workshop EBP Schweiz AG & Gaudenz Thoma Consulting
Erarbeitung der verschiedenen Arbeitsschritte
Zusammenstellung der Arbeitsgruppen
Erstellung einer verbindlichen Terminplanung
- 17.05.2022 Informations-Update an gesamte RDK über Projektstand
Vorstellung der Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen aus Phase I

Nächste Schritte:

- Mai - Sep 22 Ausarbeitung Phase II
- Inventarisierung/Status Quo
 - Anforderungen an die Datenlandschaft
 - Argumentative Grundlage für Datenpolitik
 - Massnahmenvorschläge
- 13.06.2022 Informations-Update an den STV Ausschuss über Projektstand
(analog RDK Sitzung vom 17.5.2022)
- 01.09.2022 Information Projektstand und Vorstellen der Erkenntnisse/Ergebnisse Phase II
anlässlich der RDK-Strategietagung (Inhalt noch zu definieren)
- Ende Sep 22** Erstellen Draft Schlussbericht
Vernehmlassung durch RDK Projektausschuss
Anpassungen/Änderungen
Erstellen finalen Schlussbericht

*= Arbeitsschritte gemäss Projektplanung

**= Daten vorläufig informativ - können aufgrund von Verfügbarkeiten, unvorhersehbaren Verzögerungen abweichen

Dieser Statusbericht dient zur Information für die RDK Projektverantwortlichen und Mitglieder sowie weitere Gremien (z.B. STV Ausschuss) und wird in regelmässigen Zyklen durch die Projektleitung verfasst.

Freundliche Grüsse

EBP Schweiz AG

Gaudenz Thoma Consulting

Oliver Hoff
Mitglied der Geschäftsleitung

Gaudenz Thoma
Managing Director